

公 共 建 築 課			
係	係 長	課長補佐	課 長
			

# 現 場 説 明 書

工 事 名 潮江小学校中舎 1 階教室床改修工事

## 説 明 事 項

- i) 作業不能日数： 8 日間
- ii) 上記 i) は、環境省が公表する四国地方\_高知\_高知地点における WBGT 値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去 5 年分（2021 年～2025 年）について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（3 日）を除く。）において、8 時から 17 時の間に WBGT 値が 31 以上となった時間を算定し、日数に換算したもの 5 年分を平均したもの。
- iii) 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する四国地方\_高知\_高知地点における WBGT 値が 31 以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が i) 日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。