

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和05年12月21日

計画の名称	健やかでいきいきとした快適な暮らしの実現に向けた下水道事業（重点計画）【第2期】													
計画の期間	令和05年度～令和09年度（5年間）												重点配分対象の該当	○
交付対象	高知市													
計画の目標	本市の下水道は浸水対策を中心に進めてきたこともあり、下水道処理人口普及率は65.4%（R3年度末）と全国平均80.6%（R3年度末）と比べて低くなっている。 このような状況の中、市民の生活環境の向上に向けて、下水道とその他の汚水処理施設との適切な役割分担による汚水処理10年概成を目指し、公共下水道整備を進めていく。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		7,280	A	7,280	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C /（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3末	R6末	R9末
1	本市の下水道処理人口普及率を65.4%（令和3年度末）から71.3%（令和9年度末）に増加。 下水道処理人口普及率 下水道供用告示済区域に住居している人口/住民基本台帳図	65%	69%	71%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	高知市	直接	高知市	管渠（ 污水）	新設	下知潮江処理分区（その 1）污水幹線管渠等（未 普及解消）	污水管φ150～1000mm	高知市	■	■	■	■	■	3,200		-
	A07-002	下水道	一般	高知市	直接	高知市	管渠（ 污水）	新設	下知潮江処理分区（その 2）污水幹線管渠等（未 普及解消）	污水管φ150～1000mm	高知市	■	■	■	■	■	2,200		-
	A07-003	下水道	一般	高知市	直接	高知市	管渠（ 污水）	新設	浦戸湾東部処理分区内管 渠（未普及解消）	污水管φ150mm	高知市	■	■	■	■	■	150		-
	A07-004	下水道	一般	高知市	直接	高知市	管渠（ 污水）	新設	瀬戸処理区污水幹線管渠 等（未普及解消）	污水管φ150～350mm	高知市	■	■	■	■	■	350		-
	A07-005	下水道	一般	高知市	直接	高知市	-	新設	施設計画の見直し	施設計画の見直し	高知市	■	■	■	■	■	550		-
	A07-006	下水道	一般	高知市	直接	高知市	管渠（ 污水）	新設	下知潮江処理分区 薊野 污水中継ポンプ場（未普 及解消）	φ250×5 m3×1台	高知市	■	■	■	■	■	650		-

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R5	R6			
配分額 (a)	654	591			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	654	591			
前年度からの繰越額 (d)	555	482			
支払済額 (e)	727	638			
翌年度繰越額 (f)	482	435			
うち未契約繰越額 (g)	312	186			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越＋不用率 (i = (g+h)/(c+d))	25.82%	17.30%			
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	工事における工法検討に不測の日数を要したため		工事期間中の道路交通確保について地元調整に不測の日数を要したため。		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-007	下水道	一般	高知市	直接	高知市	終末処 理場	新設	瀬戸処理区 瀬戸水再生 センター（未普及解消）	水処理施設	高知市			■	■			180		-
												小計						7,280		
											合計							7,280		

事前評価チェックシート

計画の名称： 健やかでいきいきとした快適な暮らしの実現に向けた下水道事業（重点計画）【第2期】

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性 1) 上位計画との整合性	○
I. 目標の妥当性 2) 下水道法に定める認可との整合性	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応	○
II. 計画の効果・効率性 1) 地域の課題を踏まえて目標を設定	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等	○
II. 計画の効果・効率性 1) 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 2) 定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果	○
II. 計画の効果・効率性 1) 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性 事業執行の能力	○
III. 計画の実現可能性 1) 財政・執行能力等からみても計画期間で適正な区域となっている。	○
III. 計画の実現可能性 2) 下水道供用前後における接続促進に取り組んでいる。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境	○
III. 計画の実現可能性 1) 下水道事業計画の公表	○

[illegible]