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講 習 会 の 目 的 
 

今回の講習は下水道工事のうち，管渠工事，特に開削と推進に目標を絞って 
① 契約から支払いまでの作業の流れ 
② 工事の施工にあたり，特に注意すべき事柄 

について述べようとするものです。 
 
現場の条件はまさしく千差万別であり，既成の現場をもって講習する事自体が非常に困難であるため別紙に記すように区間距離 400m（開削 200m
分流，推進 200m合流）をシミュレーションしました。 
その条件は， 

① 処理区である。 
② 市街地と郊外地をあわせもつ地域である。 
③ 地下埋設物及び架空線が錯綜している。 
④ 各種交通機関の使用頻度が高い。 
⑤ その他 

            です。 
 
このシミュレーションした区間を施工するにあたり， 

① 何をしなければならないのか 
② 何が必要なのか 

を出来る限り，わかり易く説明し，これ以降の施工に際し，このマニュアルが効果的に使用される事を望むものです。 
 
なお，この講習は 

① 施工マニュアル 
② 地元説明マニュアル 
③ 汚水取付管施工マニュアル 
④ 下水道設計標準図（高知市） 

の４図書を１セットとし説明を進めます。 
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工事損失補償に
関する覚書締結

各関係官庁への協議･書類提出
各交通機関への協議･書類提出
各支障物件移設依頼書の提出
地元への説明

着手日

下記書類の提出
　工事着手届
　現場代理人・技術者届
　請負代金内訳書
　工事請負金一部前払申請書
　下請施工通知書，請求書

現場踏査，現況測量・調査
汚水取付管対象家屋記録の作成
各関係官庁への協議資料作成
各交通機関への協議資料作成
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施工計画書の作成
材料使用承諾願の作成
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　施工計画書の提出
　材料使用承諾願の提出

特定建設作業実施届出書の提出
道路使用許可申請書の提出
発注工事の組織表の提出
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指示及び打合せ簿による協議
工事関する承諾書による協議
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工事変更請負契約書

各関係官庁へ変更に伴う協議・書類提出
各交通機関へ変更に伴う協議・書類提出
地元への説明及び工事看板等の内容変更

完成図書（中間･出来高）の提出
請求書の提出

変更設計書

指示及び打合せ簿による指示
安全パトロール（毎月1回）

中間・工事出来高検査依頼の提出

完成図書の提出
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E N D

指示及び打合せ簿
による指示・協議

中間・工事出来高検査

変更設計

指示及び打合せ簿
による指示・協議
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