

		平成27年度			平成28年度												
年	H28														H29		
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
スケジュール		① 検討委員会 25日		② 検討委員会		③ 検討委員会		④ 検討委員会	① プロポーザル選定委員会	公募				② プレゼンテーション	実施候補者との交渉		

【検討委員会の予定】

- 第1回 これまでの経過や土地の概要・条件，民間からの提案機能などの説明
- 第2回 先進地事例や具体的なニーズ調査結果などをもとに導入機能を検討
- 第3回 今回の検討委員会における導入機能の比較検討
- 第4回 とりまとめ