

今後のスケジュール(変更案)

		平成27年度			平成28年度												平成29年度		
年	H28															H29			
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
変更前		① 検討委員会 25日			② 検討委員会	③ 検討委員会		④ 検討委員会	① プロポーザル選定委員会	公募						② プレゼンテーション	実施候補者との交渉		
変更後		① 検討委員会 25日 (現状分析)			② 検討委員会 20日 (会の進め方, 委員ヒヤリング等)			③ 検討委員会 24日 (課題抽出と分析)		④ 検討委員会 (素案の検討・決定)						⑤ 検討委員会 (意見聴取)	⑥ 検討委員会	① プロポーザル選定委員会	