

社会資本総合整備計画(第3回変更)

高知県 高知市

平成30年3月

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

平成30年3月16日

計画の名称	一宮地区都市再生整備計画	重点配分対象の該当
計画の期間	平成26年度～平成29年度（4年間）	交付対象
計画の目標	高知県、高知市	

大目標：企業操業環境の維持と創出による活力の向上と、安全・安心のまちづくり
 目標1：工業団地を高台に整備することにより、企業の地震津波対策（事業継続計画）の支援を行い、地場企業の流出を防ぐとともに新たな企業の誘致も図る。
 目標2：地域に新たな防災施設を整備し、地域防災力の向上を図る。

計画の成果目標（定量的指標）

- 1. 地場企業の流出抑制と新たな企業誘致
- 2. 地域防災力の向上

定量的指標の定義及び算定式

良好な産業団地の整備（一宮地区における産業用地分譲契約面積/ha）
 避難者数（密集市街地における地震火災発生時の避難者数/人）

定量的指標の現況値及び目標値			備考
当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	
0ha	0ha	4.7ha	
0人	0人	1,500人	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1765百万円	A	1765百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	-----------------	---------	---	---------	---	------	---	------	---	------	-----------------------------	------

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
1-A-1	都市再生	一般	高知市	直接	高知市	一宮地区都市再生整備計画事業	道路, 地域生活基盤施設, 上下水道	高知市						1,765			
合計													1,765				

B 関連社会資本整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
合計													0				

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	23	352	316	15	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	23	352	316	15	
前年度からの繰越額 (d)	0	23	242	206	
支払済額 (e)	0	132	353	218	
翌年度繰越額 (f)	23	242	206	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	49	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	3	
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	13.1%	0.0%	1.4%	
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	-	用地買収の交渉に伴い、買収価格問題により用地取得が遅延したため			

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。
 ※ 平成29年度は、決算額が確定でき次第記載。

(参考図面) 市街地整備

