

(1) ① 斎場整備事業について

工程表 (案)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
待合棟	設計変更	発注	工事			
火葬棟	設計変更		発注	工事		
火葬棟 (その2)			発注	工事		
式場棟			設計変更	発注	工事	
外構					設計変更	工事

火葬棟改修工事工程 (令和5年12月～令和6年9月頃)

年度	令和5年度				令和6年度					備考	
	12	1	2	3	4	5	6	7	8		9
炉前ホール	← 工事 →				← 工事 →					天井および高所部分の大理石を撤去	
告別ホール			← 工事 →		← 工事 →			← 工事 →		天井および高所部分の大理石を撤去	
告別室			← 工事 →		← 工事 →			← 工事 →		収骨室として使用できるように改修。収骨室の工事期間は、告別室を収骨室として使用。	
収骨ホール							← 工事 →		← 工事 →		照明LED化更新
収骨室							← 工事 →		← 工事 →		空調・換気機能増強更新, 照明LED化更新


告別室・告別ホールの工事期間 (3月～7月中旬) は、告別室・告別ホールを使用できません。お棺・ご遺族の入口を式場側の連絡ホール2からにして対応します。

・収骨室の工事期間 (7月中旬～9月中旬) は、収骨室が使用できません。改修後の告別室で収骨を行います。

工事は、お別れ・収骨時の騒音や安全を考慮し、友引と夜間に実施します。夜間工事は、19:00以降に準備を始め、19:30から工事を開始します。

夜間工事の騒音のため式場の通夜での宿泊が困難となります。

(1)②火葬棟改修工事の概要について（令和5年11月～令和6年12月予定）




火葬棟改修工事


大規模地震対策として炉前ホール・告別ホールの天井および高所部分の大理石を撤去する。
告別室2室を収骨室としても使えるよう改修し、火葬件数の増加（特に大規模災害時）に備える。
収骨室・霊安室等の結露対策として、空調・換気機能の向上を図る。
改修する部分全体の照明LED化更新をします。

来客のある部分の改修を令和5～6年度で行いバックヤード部分については後年度で行う予定。
大きな音のする工事は、お別れ・収骨時の騒音や安全を考慮し、友引と夜間に実施することで、工期を短縮。
夜間工事の期間中は、騒音のため式場の通夜での宿泊が困難となります。

(1) ③火葬棟改修工事期間中の利用について 炉前ホール工事（令和5年12月～令和6年2月）





(1) ④改修工事期間中の利用について 告別室工事 (令和6年3月~7月中旬予定)



(1)⑤告別室の工事期間の炉入れについて

- ・告別ホールの工事期間（正面からの出入りができない期間）の炉入れ
炉入れの際のお棺・ご遺族の入口を小式場前・連絡ホール2にして対応します。
炉入れ終了後、ご遺族の出口は、事務所横の通路を使用します。
- ・小式場で式を執り行っていない時
ご遺族は、小式場前および小式場内で待機していただき、炉入れに向かいます。

-
- ・小式場で式を執り行っている際（～10:30）
ご遺族の出入口は、事務所横の通路を使用します。
お棺の入口は、式場側の連絡ホール2（小式場前）にて対応します。



火葬棟

小式場

(1)⑥告別室・収骨室の工事期間の告別について


- ・告別室・収骨室の工事期間中は、告別室でのお別れができません。
- ・告別室の使用ができない期間の告別について
時間に余裕をもって来場された場合に炉前ホールで、炉入れ前に告別の時間を以下の通り取れるようにします。

集合時間	告別時間
0～10分前	なし
11～20分前	5分程度
21～30分前	10分程度

告別時間は、炉前ホールで炉入れを行う前に、祝詞・読経等のほか、棺を開けて、最後のお別れやお花を入れることができる時間とします。

霊柩車の到着時間ではなく、遺族も含めた集合完了時間で判断し、告別時間を設定することといたします。集合後、入場の際に告別の時間をお知らせいたします。

(1) ⑦火葬棟改修工事期間中の利用について 収骨室工事（令和6年7月中旬～9月中旬予定）



(2) 友引(令和6年1月9日)開場の結果について

今後の火葬件数の増加への対応として検討項目となっている友引の開場について、高知市での友引開場による効果を計るため、令和6年1月9日(火・友引)に開場いたしました。


1月9日(火・友引)の火葬は1件のみでした。

1月9日朝時点の火葬予約の件数

日付	9日	10日	11日	12日
件数	1	17	12	4

火葬件数 (2024年(令和6年)1月)

	日	月	火	水	木	金	土
日付		1	2	3	4	5	6
件数			10		18	17	22
日付	7	8	9	10	11	12	13
件数	19	14	1	19	18	19	
日付	14	15	16	17	18	19	20
件数	18	22	22	19	17		22

 : 友引・元旦