

# 第三次高知市環境基本計画 策定スケジュール

【資料6】  
令和4年5月26日  
第1回高知市環境審議会

令和4年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体の流れ	施策体系等の整理 骨子案作成		素案作成			計画案作成			パブリックコメント 12/26～1/31		最終案作成	
推進委員会	★第1回 (4/21)		★書面確認 (6月上旬)		★第2回 (8月中旬)			★第3回 (11月上旬)			★第4回 (2月上旬)	
企画調整会議・ 庁議	・施策評価報告 ・次期計画の策定 について		・骨子案の報告		・素案の報告			・計画案の報告			・最終案の報告	
環境審議会		★第1回 (5/26)	← 委員改選(8/26までに委嘱) →				★第2回 (10月中旬)	★第3回 (11月下旬)			★第4回 (2月下旬)	
議会									★12月議会 計画案の報告			★3月議会 計画最終案の 報告