

● 予定価格に係る積算疑義申立手続き対象工事スケジュール

工事名： 下知汚水圧送幹線管渠改築工事(R7-1)

| 暦   | 曜日 | 窓口      | 疑義申立無し                                                 | 疑義申立有り<br>違算無し         | 疑義申立有り<br>違算有り                            |
|-----|----|---------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 7/1 | 火  |         | 入札(入札書提出期限)                                            |                        |                                           |
| 7/2 | 水  |         | 開札<br>【落札決定留保】<br>開札後、留保した落札予定者の入札額(税抜)を企画財務課ホームページに掲載 |                        |                                           |
|     |    | 工事(業務)課 | 金入設計書開示・疑義申立(様式第1号)受付開始 13時00分から                       |                        |                                           |
| 7/3 | 木  | 工事(業務)課 | 金入設計書開示終了・疑義申立受付終了 16時00分                              |                        |                                           |
|     |    | 企画財務課HP | 金入設計書開示終了後、申立有無等について、建設工事入札予定・結果に掲載                    |                        |                                           |
| 7/4 | 金  |         | 【申立無し】<br>落札候補者決定                                      | 【申立有り】<br>積算内容の確認      |                                           |
| 7/5 | 土  |         |                                                        |                        |                                           |
| 7/6 | 日  |         |                                                        |                        |                                           |
| 7/7 | 月  | 企画財務課HP |                                                        | 疑義申立事項確認等の結果(様式第3号)公表  |                                           |
| 7/8 | 火  |         |                                                        | 【申立有り 違算なし】<br>落札候補者決定 |                                           |
| 7/9 | 水  |         |                                                        |                        | 【申立有り 違算有り】<br>落札予定者に変更がない場合のみ<br>落札候補者決定 |