

● 予定価格に係る積算疑義申立手続き対象工事スケジュール

業務名： 初月分区污水管渠築造工事(R7-1)

暦	曜日	窓口	疑義申立無し	疑義申立有り 違算無	疑義申立有り 違算有り
8/21	木		入札(入札書提出期限)		
8/22	金		開札 【落札決定留保】 開札後、留保した落札予定者の入札額(税抜)を企画財務課ホームページに掲載		
		工事(業務)課	金入設計書開示・疑義申立(様式第1号)受付開始 13時00分から		
8/23	土				
8/24	日				
8/25	月	工事(業務)課	金入設計書開示終了・疑義申立受付終了 16時00分		
		企画財務課HP	金入設計書開示終了後、申立有無等について、建設工事入札予定・結果に掲載		
8/26	火		【申立無し】 落札候補者決定	【申立有り】 積算内容の確認	
8/27	水	企画財務課HP		疑義申立事項確認等の結果(様式第3号)公表	
8/28	木			【申立有り 違算なし】 落札候補者決定	
8/29	金				【申立有り 違算有り】 落札予定者に変更がない場合のみ 落札候補者決定