

質疑回答書

令和8年4月27日

入札参加者各位

高知市長 桑名 龍吾

工事名 昭和小学校高圧開閉器及び高圧ケーブル改修工事

上の工事への質疑について、下のとおり回答致します。

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1		電材メーカー各社から高圧ケーブルの納期が未定ときています。 工期延長は考えていますか。	受注者の責めに帰すことができない事由による工期の延長については、工事請負契約書第22条によります。
2		高圧ケーブルの納期が6か月程度なのですが、工期の延長は可能でしょうか。	
3		高圧ケーブルの納期について、現状業者様へ確認をしたところ工期内の納品は厳しいとの回答を頂きましたが、工期延長は可能でしょうか。(すでに発注中止中のメーカーあり。発注可能なメーカーも現状納期6か月～8か月、今後の情勢によっては先行き不透明。)	
4		労務単価はいつ時点のものに基づき計算されていますか。	令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価に基づき計算しています。