

工事予定一覧

別紙

| No. | 需要場所       | 工事内容                                 | 工事(完了)予定時期 |
|-----|------------|--------------------------------------|------------|
| 4   | 三里文化会館     | トランス(容量変更なし)更新、VCB等高圧機器更新、高圧ケーブル更新   | R9年2月      |
| 17  | 東部健康福祉センター | トランス(容量変更なし)更新、高圧ケーブル更新              | R9年2月      |
| 58  | はりまや橋公園    | トランス(容量変更なし)更新                       | R9年1月      |
| 72  | 昭和小学校      | PAS(気中開閉器)更新、高圧ケーブル更新                | R9年2月      |
| 74  | 小高坂小学校     | 高圧ケーブル更新                             | R9年2月      |
| 83  | 鴨田小学校      | 単相用トランス更新(100KVAを150KVAに増設)          | R9年2月      |
| 99  | 十津小学校      | トランス(容量変更なし)更新、PAS(気中開閉器)更新、高圧ケーブル更新 | R9年2月      |
| 110 | 大津中学校      | 単相用トランス更新(容量変更なし)                    | R9年1月      |
| 114 | 旭中学校       | PAS(気中開閉器)更新、引込柱位置変更、高圧ケーブル更新        | R8年9月      |
| 117 | 愛宕中学校      | トランス(容量変更なし)更新、PAS(気中開閉器)更新、高圧ケーブル更新 | R9年2月      |
| 130 | 高知商業高等学校   | トランス(容量変更なし)更新、VCB等高圧機器更新            | R9年1月      |