

新図書館西敷地利活用事業のスケジュール

平成30年2月9日現在

平成29年度										平成30年度				
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	上半期	下半期	
		議会への基本方針(案)報告 26日	基本方針の決定 19日	第一回プロポーザル選定委員会の開催 プロポーザル選定委員会の設置 8日	(市掲示場及びホームページ) 公募型プロポーザルの公示 8日	参加意向申出書受付締切 10日		事業提案書提出締切 8日	第二回選定委員会(最優秀提案者の選定)12日 優先交渉権者の決定 23日	選定結果の公表 ※1 26日 第二次審査出席者への選定結果の通知 23日	優先交渉権者との 交渉 庁内検討委員会の設置 5日	議会へ報告 ※2 3月中旬	市民向け事業説明会 4月上旬 基本協定締結・事業実施者の公表 ※3 4月下旬	仮設図書館の建物撤去 11月末 定期借地権設定契約締結 12月上旬 埋蔵文化財調査開始
基本方針(案)策定		公募										事業実施者 実施設計		

※1 選定結果の公表内容

(ホームページで公表)

事業応募者の必須項目の導入機能と総得点。

ただし、事業者の名称は公表しない。

※2 議会へ報告する内容

- ① 事業実施者(予定)に関すること
必須項目の導入機能を含む事業概要、
総得点、契約期間、契約金額
- ② 選定されなかった事業応募者に関すること
導入機能(必須項目以外の機能も含む)、
総得点
- ③ プロポーザル選定委員名簿

※3 事業実施者の公表内容(ホームページで公表)

- ① 事業実施者に関すること
必須項目の導入機能を含む事業概要、
総得点、事業実施者の名称・所在地、
基本協定締結日、契約期間、契約金額
- ② 選定されなかった事業応募者に関すること
導入機能(必須項目以外の機能も含む)、総得点