

新図書館西敷地利活用事業者選定支援業務スケジュール(予定)

【別紙】

	令和2年度						令和3年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) サウンディング型市場調査支援																		
・募集要領の作成			■	■														
・対話の実施・報告書の作成					■	■												
(2) 事業実施方針案の作成支援																		
・素案の作成						■												
・パブリックコメントの実施							■											
・案の作成							■											
(3) 募集要領案等の作成支援																		
・募集要領案の作成								■										
・事業者選定基準案の作成								■										
・提案様式案の作成								■										
(4) 事業者の募集・個別ヒアリング・選定業務の支援																		
・募集要領等に関する質問・回答に対する支援								■	■									
・提案審査に係る支援									■	■	■	■	■					
(5) プロポーザル選定委員会の開催支援																		
・プロポーザル選定委員会						■		■				■	■					
(6) 基本協定・定期借地権設定契約締結に係る書類案の作成支援																		
・基本協定案の作成															■	■		
・定期借地権設定契約書案の作成															■	■		
(7) 報告書の作成																		
・報告書の作成															■			