

(様式1)

4重高教環第5号

令和4年4月21日

文部科学大臣 殿

高知市長 岡崎 誠也 印

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

高知市立学校施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

（担当）

高知市教育委員会学校環境整備課

住所：高知県高知市鷹匠町2丁目1-43

電話：088-823-9480

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年3月31日 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

各個別事業の事業評価等を毎年検証し、教育委員会事務局で評価を行った。  
計画期間内のすべての事業が完了した令和4年3月に、教育委員会事務局において事後評価を作成した。  
事後評価の結果については、本市ホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

高知市では到来が確実と言われている南海トラフ地震に備え、非構造部材の耐震化(吊りバスケットゴールの改修等)及びブロック塀等の改修を行い、防災機能の強化を図ることができた。  
また、学校のインターネット接続方式を「ローカルブレイクアウト方式」に変更し、通信回線の強化を図ることができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

建築後30年を超える建物のうち、大規模改造工事が未実施で老朽化が著しい建物(校舎及び屋内運動場)について、大規模改造(老朽・トイレ)事業及び長寿命化改良(予防改修)事業を実施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

「熊本地震の被害を踏まえた学校施設の整備について(緊急提言)」において、学校運営及び避難所として特に危険だと考えられる非構造部材の落下のうち、屋内運動場の吊りバスケットゴール及び照明器具について、落下防止対策を実施した。

また、災害時に避難所となる学校へは、地域住民が周辺道路などを利用して避難してくることが想定されるが、学校周囲には老朽化した外構ブロック塀などが多数存在するため、地震による破損、倒壊により、近隣住民や児童・生徒に危険が及ぶ可能性があることから、ブロック塀等をフェンスに改修した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

児童生徒一人1台のタブレット端末が配置された後、一斉に利用すると、膨大なデータ量により、接続の遅延や不能といった状況に陥り、学習活動に支障をきたすことが危惧されていたインターネット接続の方式(データセンター集約方式)を学校毎にインターネットに接続する「ローカルブレイクアウト」方式に変更し、通信回線強化の整備を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
愛宕中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.6～R1.8	R1.9.10		
三里中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.5～R1.12	R1.12.24		
介良中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.6～R1.8	R1.9.10		
横浜中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.6～R1.8	R1.9.10		
大津中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	RS	R1.6～R1.11	R1.12.11		
秦小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.9	R2.10.9		
布師田小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	RS	R2.6～R2.11	R2.12.1		
潮江南小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.7～R2.10	R2.11.6		
泉野小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.1～R2.3		交付対象となる経費が生じなかったため 市単独事業にて実施	
愛宕中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.6～R2.10	R2.11.6		
城東中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.6～R2.10	R2.11.11		
朝倉中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.1～R2.3		新型コロナウイルスの流行による事業中止 事業期間を精査し、令和3年度に実施	
朝倉中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.12	R2.12.16		
大津中学校	(1)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R2.5～R2.9	R2.9.23		
高知市立特別支援学校(小中)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.10～R3.1	R3.2.5		
第四小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.6～R2.10	R2.10.28		
第六小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.6～R2.10	R2.10.20		
江ノ口小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.7～R2.11	R2.11.19		
旭小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.5～R2.9		事業計画見直しにより中止 令和3年度に市単独事業にて実施	
第六小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.6～R2.9		交付対象となる経費が生じなかったため 市単独事業にて実施	
潮江東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.10～R3.3	R3.3.3		
秦小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R3.5～R3.10	R3.11.1		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
一宮東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R3.6～R3.11	R3.11.30		
初月小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.6～R2.9	R2.9.24		
五台山小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.6～R2.9	R2.9.10		
横内小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.6～R2.9	R2.9.18		
第六小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.10	R2.10.27		
春野東小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.11.18		
春野西小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.9～R2.9	R2.10.19		
潮江中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R3.6～R3.12	R4.1.11		
鏡中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.10～R3.3	R3.3.16		
高知市立高知特別支援学校(小中)	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.6～R2.9	R2.9.10		
旭東小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.5～R3.10	R3.11.19		
潮江小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.10	R3.10.25		
昭和小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.10	R3.10.28		
初月小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.10	R3.11.18		
三里小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.12	R4.2.21		
高須小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.10	R3.11.1		
布師田小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.5～R3.10	R3.11.2		
鴨田小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.10	R3.10.25		
朝倉第二小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.5～R3.10	R3.11.19		
一宮東小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.5～R3.10	R3.11.2		
十津小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.5～R3.10	R3.10.26		
城東中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.10	R3.10.28		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
高知市立高知特別支援学校(小中)	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.10	R3.11.18		
潮江東小学校	(1)	07	大規模改造(法令等)	校	R	R3.1～R3.3		事業計画見直しにより中止	
潮江中学校	(1)	07	大規模改造(法令等)	校	R	R3.1～R3.3		事業計画見直しにより中止	
西部中学校	(1)	07	大規模改造(法令等)	校	R	R3.1～R3.3		事業計画見直しにより中止	
横浜中学校	(1)	07	大規模改造(法令等)	校	R	R3.1～R3.3		事業計画見直しにより中止	
第六小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.11	R3.12.1		
三里小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	RS	R3.6～R3.12	R4.2.21		
春野東小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.12	R3.12.8		
春野西小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.11	R3.11.8		
朝倉中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.12	R4.1.13		
行川学園(後期)	(2)	02	長寿命化改良(予防改修)	屋	R	R3.10～R3.2	R4.3.16		
旭中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	R3.6～R4.1	R4.1.28		
第四小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30	学習系ネットワークの円滑化	
第六小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30	学習系ネットワークの円滑化	
江ノ口小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30	学習系ネットワークの円滑化	
江陽小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30	学習系ネットワークの円滑化	
旭小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30	学習系ネットワークの円滑化	
旭東小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30	学習系ネットワークの円滑化	
潮江小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30	学習系ネットワークの円滑化	
潮江東小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30	学習系ネットワークの円滑化	
小高坂小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30	学習系ネットワークの円滑化	
昭和小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30	学習系ネットワークの円滑化	

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
秦小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
初月小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
横浜小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
長浜小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
浦戸小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
三里小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
五台山小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
高須小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
布師田小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
一宮小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
久重小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
朝倉小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
鴨田小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
一ツ橋小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
介良小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
大津小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
朝倉第二小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
潮江南小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
神田小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
泉野小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
一宮東小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
十津小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
横浜新町小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
介良潮見台小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
横内小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
春野東小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
春野西小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
はりまや橋小学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
城北中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
城西中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
愛宕中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
城東中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
潮江中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
一宮中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
青柳中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
朝倉中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
三里中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
南海中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
西部中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
介良中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
大津中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
旭中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
横浜中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
春野中学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
行川学園	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化
高知特別支援学校	(4)	99	大規模改造(教育内容)	-	-	R3.5～R3.9	R3.9.30		学習系ネットワークの円滑化

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園含)	
		幼稚園(幼保こども園含)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	