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１ 令和６年度 市街地整備課の体制

技査
中島 美賀

課長補佐
西川 正博

課長補佐
種田 修久
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藤原 直人
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植田 忠裕

主任
久保 隆哉
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工藤 智子

主任
小島 有理

主任
福留 由芳

主任
岡林 加奈

主査補
梁瀬 美奈

換地担当

建築補償担当係長

戸梶 隆夫

主事
髙山 流一



２ 第19回中須賀土地区画整理審議会の概要報告

会の内容

・ 事業の進捗状況について

・ 中須賀土地区画整理事業評価員の選任について（諮問）

・ 仮換地指定後の軽微な変更について（報告）

日時：令和６年２月22日（木曜日） 14時～

場所：市街地整備課 ２階会議室
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３ 今後のスケジュール
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※ 仮換地引渡しの日（使用収益開始日）は，隣接するブロックとの接点工事等があるため街区ごとに
異なります。工事進捗に応じて個々に説明します。

※ 上のスケジュールは，建物の移転状況等により，変更が生じる場合があります。
※ ７～９ブロックについても，同様の流れで進めていく予定です。

年度
（西暦）

R６
（2024）

R７
（2025）

R８
（2026）

R９
（2027）

R11～
（2029～）

月 4 3 4 3 4 3 4

４ブロック 街路工事・
測量等

５ブロック

契約・移転

街路工事・
測量等

６ブロック

建物調査

補償説明・
契約・移転

街路工事・
測量等

７ブロック
建物調査

補償説明・
契約・移転

清
算
金
の
徴
収
・
交
付

（令和６年４月現在）

換
地
処
分
・
新
地
番
決
定(

新
住
所
に
変
更
）

◎ ７/１仮換地の引渡し
（34・36街区）

※時期，期間については予定

仮換地の引渡し
（17街区）

仮換地の引渡し
（10・11・12・14・15・16街区）

（R６.3月～５月）

（R６.9月～R７.2月）

（R７.3月～５月）

（R７.9月～R８.2月）

仮換地の引渡し
（８・９・13・41・42街区）

（R６.４月～8月）

（市の都合により一部の方）
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（令和６年４月現在）

４ 仮換地の引渡しについて １）仮換地の引渡しまでの流れ

34
街区

36街区

17街区

：令和６年７月１日予定
(34,36街区)

：令和７年夏頃予定
(17街区)

：４ブロック

４ブロック
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使用収益開始に先立ち

現地確認 市街地整備課職員

権利者

～確認事項～

・境界明示をした画地の確認

・下水道取付管の位置確認

・間口や奥行きの寸法確認

使用収益開始の手順【仮換地】34・36街区

① 現地確認の連絡
（ご案内文書送付）

R６.５月下旬頃

② 現地確認 R６.6月上旬～
中旬頃

③ 使用収益開始の通知書送付 R６.6月下旬頃

④ 使用収益開始 R６.7.１予定

境界境界

境界境界

１)仮換地の引渡しまでの流れ４ 仮換地の引渡しについて
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仮住居の家賃補償は，建物移転補償契約に含まれるものと，
別途契約（年度毎更新）を行うものがあります。

建
物
完
成
（
引
越
し
）

仮
換
地
の
引
渡
し
日

（
使
用
収
益
開
始
日
）

（
前
日
ま
で
）

仮
住
居
の
選
定

（
賃
貸
借
契
約
）

建
物
移
転
補
償
契
約

仮住まいの期間

建物移転補償契約
で補償

仮住居補償契約
(別途契約)

４ 仮換地の引渡しについて １）仮換地の引渡しまでの流れ

※１ ※２

※１ 建物移転補償契約前の仮住居補償金，土地の権利の移転（売却等）があった場合の権利移転後の
仮住居補償金はお支払いできません。また，仮住居が自己所有物件等，賃貸借契約が無い場合等は，
移転対象建物の解体完了月の初日から仮住居補償金をお支払いいたします。

※２ 移転補償契約時の仮住居補償は，仮換地の引渡し日（使用収益開始日）から建物完成（引越し）
までの標準建築期間の補償となります。

建物完成が標準建築期間を超えたとしても，追加の補償はありません。



４ 仮換地の引渡しについて ２）仮換地への建築開始までの流れ
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仮換地への建築開始（34・36街区）

使用収益開始の日は令和６年７月１日（予定）ですが，仮換地

の現地確認後，建築工事着工までに必要な準備等（※）での使

用は可能です。なお，準備等の際は自身の仮換地以外へ無断

で立ち入らないでください。

※準備等： 地盤調査，地鎮祭，仮囲い，仮設柱，仮設トイレ，

資材の搬入，準備等に伴う駐車に限る。

今回変更点（波線部分）：現地確認後，使用収益

開始までの間にできることを波線部分に限定しま

した。
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（例）建築設計事務所に設計を依頼する場合

①設計委託等契約

②建物の設計（実施設計）

③各申請手続き

④工事施工業者の選定

⑤工事請負契約

⑥工事着手

市街地整備課
●土地区画整理法第76条許可申請

・仮換地証明（写し），建築図面等

建築指導課 又は 指定確認検査機関
●建築確認申請

「建築確認申請手数料減免証明書」
を発行します。

道路管理課
●道路占用許可申請（水道・ガス）

４ 仮換地の引渡しについて ２）仮換地への建築開始までの流れ



換地処分後は新しい番地に振り替わります。

102番地
(従前地）

従前地 仮換地 底地

103番地
(底地）

100番地
（底地）

２街区５画地
(仮換地）

仮換地引渡し後～
換地処分までの住所（例）

中須賀町103番地(2街区5画地)
↑

底地のいずれかの番地 。
この場合は「100番地」又は「103番地」の
どちらかとなります。

底地地番については，中央窓口センター
または地域の窓口センターで転居届の
手続きを行う際に確認できます。
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４ 仮換地の引渡しについて ３）換地処分までの住所決定の例
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仮換地に引っ越したら，14日以内に転居・転入届を中央（又は地
域の）窓口センターへ提出してください。

上に記載が無いものであっても，転居に伴い世帯構成が変更となった場
合は手続きが必要となるものもありますので，詳細は関係部署へお問い
合わせください。

◎手続きが必要なもの＜市役所関係＞ ※は地域の窓口センターでも受付可

・マイナンバーカード(※)

・住民基本台帳カード(※)

・国民健康保険
(保険証(※)，限度額認定証(※)など)

・児童扶養手当
・子ども医療受給者証(※)

・ひとり親家庭医療受給者証
・介護保険
(保険証(※)，負担割合証(※)など)

・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・保育施設・幼稚園
・小・中学義務教育学校
(校区が変わる場合)

・放課後児童クラブ
・上下水道

４ 仮換地の引渡しについて ３）換地処分までの住所決定の例
【引っ越しに伴う各種手続きについて】
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※必要に応じてそれぞれの機関等にご確認の上，手続きを行ってください。

◎手続きが必要なもの＜市役所以外＞

・自動車運転免許証
・自動車検査証（125cc超のバイクを含む）
・不動産登記簿（所有者の住所）
・勤務先等（社会保険，国民年金第3号被保険者など）
・国立，県立，私立学校等（通学中の方）
・個人で契約，届出をしているもの

（電気，ガス，電話，NHK，インターネット，各種保険，
銀行，クレジットカードなど）

・郵便物の配達（郵便局） など

４ 仮換地の引渡しについて ３）換地処分までの住所決定の例
【引っ越しに伴う各種手続きについて】



５ 工事の概要 （一期工事：４・５ブロック）

工 事 名 ：中須賀区整街路等築造工事（その５）
施工業者：株式会社山豊
完成予定：令和６年10月４日
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：施工箇所

５ブロックの先行買収地の
建物基礎等の取壊し

36街区周辺整備，整地

交差点部整備



５ 工事の概要 （二期工事：５ブロック）
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：施工予定箇所

工 事 名 ：中須賀区整街路等築造工事（その５－２）
着工予定：令和６年８月頃
完成予定：令和７年２月中旬

※工事の時期及び範囲（特にブロック境）については，変更が生じる場合があります。

５ブロックの江ノ口川沿いの
擁壁，側溝，舗装工事



５ 工事の概要 （信号交差点の車両通行について）
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（令和６年３月８日撮影）

下水道工事

※引き続き交差点付近で下水道工事を行うため，現状どおり車両については
東側への一方通行のみとなります。



５ 工事の概要 （北川踏切付近の迂回路について）
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（令和６年３月８日撮影）

水路（BOX）工事

迂回路

※令和６年度二期工事において，現道部分にて水路（BOX）工事を行う
ため，その期間は迂回路を設置する予定です。



６ 建物調査・移転補償について １）調査範囲

※ブロックの境目の方や仮換地の場所等により，調査時期が異なる場合があります。

施工順序（ブロック割案）

（令和６年４月現在）
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３ブロック

６ブロック（予定）
Ｒ６年３月～ ：建物調査
Ｒ６年９月～ ：補償説明
Ｒ７年２月末まで：建物移転

４ブロック
８ブロック

７ブロック

９ブロック

５ブロック

６ブロック



④
移
転
補
償
契
約
の
締
結

①
委
託
業
者
決
定
・
調
査
日
程
の
調
整
連
絡

②
委
託
業
者
に
よ
る
建
物
調
査
・
補
償
金
の

算
定

③
移
転
補
償
説
明

（
補
償
内
容
・
移
転
時
期
等
）

契約締結・建物移転までの流れ（６ブロック）

令和６年２月
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⑤
仮
住
居
へ
の
引
越
し

⑥
建
物
移
転
（
解
体
完
了
）

３～８月 9月頃～令和７年2月

６ 建物調査・移転補償について ２）建物調査の流れ
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所有者等の了解のもと，委託業者が現地に立ち入り，
建物や敷地内の工作物，庭木等について詳細に調査を行
います。

外壁の寸法調査建具の寸法調査

工作物の調査

庭木等の調査

～建物調査の様子～

６ 建物調査・移転補償について ２）建物調査の流れ



～一般的な補償の項目～
下表のような項目で補償を行います。（一般的な項目のため該当しないものもあります。）

建物所有者と占有者が異なる場合，それぞれに補償することとなります。

建築物

工作物

立木

補償の項目 内 容

① 建物の移転料 建物本体や設備 等

② 工作物の移転料 建物廻りの塀や物置 等

③ 立木の移転料 庭木，生垣，芝 等

④ 動産の移転料

屋内動産（建物内の家具，電気製品，什
器 等）

屋外動産（建物廻りの雑品）

⑤ 仮住居等の使用に
要する費用

移転中の仮住まいの費用

⑥ 家賃減収補償 貸家の移転での家賃の減収分の補償

⑦ 祭し料
稲荷様や墓などの宗教施設の移転に伴
う祈とう料，供物料

⑧ 移転雑費 移転に伴う法令手数料等の諸雑費

⑨ 営業休止の補償
営業を休止する場合の休止期間中の収
益減

⑩ 仮換地の指定等に
伴う補償

仮換地と従前の土地の両方が使用でき
ない場合の損失の補償

20

※⑩は移転補償契約とは別途行います。

６ 建物調査・移転補償について ２）建物調査の流れ



●補償金の課税上の取り扱い
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建物等移転補償金のうち，建物移転料，工作物移転料等は，
5,000万円の特別控除の適用があります。

・補償契約後，高知市から税務署及び補償対象者へ補償金の明細等を記載
した証明書（収用証明書等）を発行いたします。確定申告をされる際には，
この証明書の添付が必要です。

６ 建物調査・移転補償について ３）課税上の取り扱い

補償項目 所得の区分 補償金の区分・課税上の取り扱い

建物移転料
工作物移転料
立竹木補償金（伐採）

譲渡所得
対価補償金（特例適用あり）

5,000万円の特別控除
（又は代替資産取得の特例）

立竹木補償金（移植）
動産移転料
仮住居補償金
移転雑費補償金

一時所得

移転補償金（特例適用なし）
補償金をその交付の目的に沿って

支出した額は収入に算入されません。
※一時所得には50万円の特別控除があります。

家賃減収補償金 不動産所得 収益補償金（特例適用なし）

※上記は一般的な取り扱いについて示したものです。詳しくは所轄税務署にご相談ください。



7 コミュニティ住宅の仮住居使用の開始について

中須賀土地区画整理事業におけるコミュニティ住宅の管理に支障の

ない範囲内で，事業の施行に伴い建築物の建替え等を行う移転対象者

の方に，仮住居の選択肢のひとつとして，令和５年度からコミュニ

ティ住宅の仮住居使用を開始いたしました。

高齢等により仮住居先を探しても見つからずお困りの方は補償説明の際，個別にご相談
ください。
※平成27年３月10日（事業計画決定の公告日）以前から継続して中須賀町の事業施行区域内
に居住している方が対象です。
※コミュニティ住宅でのペット飼育は禁止です。

22

下島町コミュニティ住宅
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8 その他

高知市上下水道局お客さまサービス課ホームページから引用

１）上水・下水道整備の負担金等

◆上水道の 給水装置(宅内引込管)の管理や権利の区分について
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8 その他

使用されている(使用されていた)給水装置の
①現在の使用者の名義 ②水栓番号 ③所有者の名義

のご確認をお願いします。

○建築工事のうち給水装置に関係する工事には，上下水道局への手続や申
請が必要です。

○給水装置の所有者の名義が実際の使用者と異なっている場合があります。
例：亡くなられた親族，以前の土地及び建物の所有者，不動産業者など

○申請時に，給水装置の申請者(使用者)と上下水道局に届出をしている
給水装置の所有者が異なっていると，これまでの権利を継続できず，新
設分担金の全額の負担が生じてしまいます。

◎前のもの－新しいもの＝差額･･･権利継続で差額のみで対応可
そのためには、所有者名義の確認→使用者と違う場合は変更が必要です。
変更があった場合の届 →「給水装置所有者異動届」の提出

１）上水・下水道整備の負担金等

◆上水道の 給水装置(宅内引込管)の使用者及び所有者の確認と異動について
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給水装置の使用者及び所有者の確認方法について

☆上下水道局料金お客さまセンター
電話番号088-832-1132

①使用者の確認方法は，
〇使用水量のお知らせ
〇お電話で「使用者名義のお名前とご住所」をお伝えしていただき，

顧客データと一致すればお答えします

②水栓番号の確認方法は，
〇上記と同様
〇水栓シール

③所有者の確認方法は，
〇免許証や保険証など住所・氏名のわかるものをお持ちの上

で上下水道局へお越しください。
☆高知市指定給水装置工事事業者や不動産会社であれば確認や手

続きの代行が可能です。

8 その他
１）上水・下水道整備の負担金等



所有者が変わっており，これまで通り権利を継続させたい場合には上下水道局への『給
水装置所有者異動届』の提出が必要です。
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8 その他

給水装置の所有者の異動に関する手続き

１）上水・下水道整備の負担金等

異動届には“新旧所有者本人の署名，署名でない場合は記名・押印”が
必要です。

ただし，旧所有者が亡くなっているなど，署名または記名・押印が不可
能の場合は，異動を証明する書類の添付が必要となります。

例：土地登記簿謄本の写し(法務局発行)
売買契約書，誓約書 など

注意：前所有者との関係によって必要となる提出書類が異なってきます。

所有者名義は個人情報にあたるため，本人以外にお伝えすることは,
できませんが，不動産会社や高知市指定給水装置工事事業者であれ
ば確認や関係手続の代行が可能です。
建築工事の際，あるいは換地処分（令和11年度の予定）までに上
水道指定工事業者へご相談ください。
換地処分までに手続きを完了する必要があります。
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8 その他

給水装置所有者異動届
（記載例１ 新旧所有者本人の署名または記名・押印あり）（記載例２ 旧所有者本人の署名または記名・押印なし）

１）上水・下水道整備の負担金等

直筆

直筆 直筆

添付書類が必要
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8 その他

誓約書 （旧所有者本人の署名または記名・押印がない場合に必要）

１）上水・下水道整備の負担金等

～お問い合わせ先～
高知市上下水道局 お客さまサービス課
電話番号 088-821-9231
FAX 088-843-6521



年度当初(4/1)に賦課対象区域に土地を所有する方。
なお,土地所有者と借地人等との協議により届出た場合は
その方を受益者とみなします。

納付書は,初年度の６月前半にお手元に送付いたします。

負担金の金額 ・・・ 土地の面積に単位負担金額を乗じた金額（10円未満切捨て）

都市計画法第75条に基づき，公共下水道が整備される

ことによって利益を受ける区域の方に，所有する土地の
面積に応じて，建設費の一部を負担していただく制度です。

固定資産税のように毎年賦課されるのではなく,一つの
土地に 一度だけ賦課 されるものです。

公共下水道の整備によって汚水が衛生的に排除されて生活環境が改善されます

８ その他 １）上水・下水道整備の負担金等８ その他 １）上水・下水道整備の負担金等

受益者負担金の制度 受益者（納めていただく方）

単位負担額＝１平方メートル当り２２０円 (対象の面積：仮換地後の面積)
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負担金算定の例と分割納付と一括納付について

☆仮換地の面積が100㎡のケース 面積100㎡×１㎡単価２２０円＝22,000円(負担額)
〇分割納付 年４回×５か年＝２０回の 分割払い １回の支払いは１，１００円
※金額によって１回目の納付額は端数調整のため少し高くなる場合があります。

〇一括納付
受益者負担金の額が22,000円の場合

22,000円 × 10.6％ =    2,330円（差額・10円未満切捨て）
22,000円 － 2,330円 = 19,670円

お支払いをいただくのは 19,670円 となります。

一括納付では，報奨金（10.6％）の適用があります。※６月内の納付が必要



〇負担金のお支払場所・・・最寄りの銀行，信用金庫，農協，コンビニエンスストア，アプ

リ決済など
※ 分割納付の場合は，口座振替を四国銀行，高知銀行，高知信金及び高知市農協での取扱いとなります。

30

〇賦課対象の方とお支払いの時期について
下水道の供用開始の翌年度の４月１日現在の土地所有者に賦課されます。
・一括払納付の方は,お手元に届く納付書で６月内にお支払いください。

なお,６月内にお支払いがない場合は,分割納付の対象となり,報奨金によ
る割引措置の適用ができなくなりますのでご注意ください。

・分割納付の方は,初年度の７月から1回目(第１期目)の納付となります。

８ その他 １）上水・下水道整備の負担金等８ その他 １）上水・下水道整備の負担金等



下水道使用料は、汚水管の清掃・修繕や水再生センターでの汚水処理の費用にあ
てられるものです。(ご家庭等→汚水枝管→汚水本管→水再生センター→浦戸湾へ)

下の料金表にて得た金額に100分の110を乗じて得た額（１円未満に端数があるときは，その端数金額を切り捨てた額）

下水道使用料は，２か月ご
とに上水道使用料と同時に
納付いただきます。

下水道料金表（月額）
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８ その他 １）上水・下水道整備の負担金等８ その他 １）上水・下水道整備の負担金等



使用料は月割り計算しますので，１か月の排出量を21立方メートルとして，速算式により計算

166円 × 21㎥ － 640円 ＝ 2,846円
2,846円 × 110/100 ＝ 3,130円

２か月分は，3,130円 × ２か月 ＝ 6,260円

お支払いをいただくのは 6,260円 となります。

♠下水道使用料の計算例♠

一般家庭２か月の排出量が42立方メートルの場合

➢ 下水道使用料は，上水道料金と同時に２か月ごとの納付となります。
➢ 下水道の使用を開始するときや，休止，廃止及び再開するときは申し出が必要です。
➢ 下水道の使用を開始するときや，休止，廃止及び再開するときの基本料金は，日割計算により算定
します。

●くわしいことは，次のところへお問い合わせください

各種お申し込み・お支払いのご相談・・・上下水道局料金お客さまセンター
TEL (088)832-1132
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８ その他 １）上水・下水道整備の負担金等８ その他 １）上水・下水道整備の負担金等



下水道管渠　　 工期：R6.8～R7. 1末予定

工期：R5.9.23～R6.4.29

工期：R6.7～R7. 2末予定

整備済の下水道管

既設下水道管渠移設

R6年度
工事

R6年度工事予定
（R6.8月～R7.1月末）

中部汚水幹線

高知市上下水道局
下水道整備課・管路管理課

令和6年4月21日

区画整理事業の年次計画に合わせて，下水道の整備を行います。

＊旭町福井線の歩道及び車道部でも工事を行うために，通行規制を行います。
規制内容等につきましては，工事前に皆さまに改めてお知らせいたします。

4ブロック

既設下水道管移設

８ その他 ２）中須賀町地区の下水道整備について
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5ブロック
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８ その他 ３）電柱の配置計画 NTT・四国電力送配電新設計画図（４・５ブロック）

NTT建柱

四国電力送配電建柱

：既設電柱

：新設電柱

※円満橋蛍橋線を境に，北側については四国電力送配電，南側についてはNTTがそれぞれ建柱します。
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８ その他 ３）電柱の配置計画 NTT・四国電力送配電新設計画図（４・５ブロック）


