

社会資本総合整備計画 事後評価書														
計画の名称	高知市における盛土規制法に基づく災害防止の推進（防災・安全）													
計画の期間	令和05年度 ～ 令和06年度（2年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	高知市													
計画の目標	本事業は、盛土規制法に規定する基本方針に基づいて、盛土等に伴う災害の発生のおそれがある区域及び既存の危険な盛土を把握するための基礎調査を実施し、災害の防止のため必要な規制を行うことにより、市民の生命及び財産の保護を図ることを目的とする。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		22	A	22	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%


番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R05		R06
1	盛土規制法に基づく区域の指定を完了し、HPに公表することで地域住民の関心を高める。			
	基礎調査の結果から、盛土等による被害が予測される区域を規制区域として指定し、HPに掲載する。	0%	%	100%
	規制区域の指定が完了した数/盛土規制法に基づく基礎調査結果による該当数			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	高知市	直接	高知市	－	－	都市防災総合推進事業	盛土による災害防止のための 調査	高知市	■	■				22		－
											小計						22		
											合計						22		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
高知市都市計画課で実施。	令和7年9月
	公表の方法
	高知市ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	基礎調査の実施により、市全域における既存盛土の状況を把握することともに、盛土等に伴う災害の発生のおそれがある区域を規制区域として指定し公表することによって、盛土等の行為について市民の防災意識の向上につなげることができたことに加え、適正かつ徹底した盛土管理が可能となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
基礎調査の結果を公表するとともに、基本方針に基づき、おおむね5年ごとに規制区域の指定，基礎調査の見直しを行う。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	規制区域の指定が完了した数（1）／盛土規制法に基づく基礎調査結果による該当数（1）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	



凡 例
宅地造成等工事規制区域
特定盛土等規制区域

0 1 2 3 4 5 km

縮尺 1:36000 (A1)