
（仮称）高知広域連携中枢都市圏　想定スケジュール（案）

【連携中枢都市圏】 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 ２月 ３月

市町村との協議体制の検討

広域連携事業推進プロジェクトチー
ム

設置

高知市・市町村・県　担当課協議

事業調整チーム

高知市・市町村　企画担当者会議

連携中枢都市圏ビジョン懇談会
（H29.4 委員再選）

連携体制等
協議

事業検討
状況報告

①

事業検討
状況報告

②

事業検討
状況報告

③

ビジョン案
最終確認

連携中枢都市宣言，パブコメ実施

連携協約締結，ビジョン策定，連携
協約締結式

【定住自立圏】 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 ２月 ３月

高知中央広域定住自立圏形成協定廃
止

平成28年度

平成28年度

資料１

平成29年度

最
終
調
整

平成29年度

・37事業の具体化（役割分担整理）

・新規事業の検討
予算要求

新規事業の検討等

ビジョン案，連携協約の調整等

ビジョン登載の連携事業案検討

高知市・高知県担当課 高知市・市町村・高知県担当課

・高知市（総合政策課，ＰＴ委員長等）
・各ブロック代表（６市町村企画担当課）
・高知県

調整

事
業
案
提
示

調整


