

施工プロセスチェックリスト(土木工事)

工 事 名		発 注 者	課 係
工 期	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日	工 事 監 督 職 員 氏 名	
受 注 者 名		現 場 代 理 人 氏 名	
当初請負金額		監 理 技 術 者 等 氏 名	

記入上の注意点

- ① 施工プロセスチェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督職員等が確認する。
- ② チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□内にレマークを記入する。(必要に応じて指示事項等を記入してもよい。)備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。
- ③ 高知市工事施行適正化推進要領における点検調査項目は、当該チェックリスト内に含む。
- ④ 施工中の確認欄については、必要に応じて追加し記入する。

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)						備 考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)
				着手前	施 工 中				完成時	
施工体制一般	作業の分担	施工体制台帳, 施工体系図及び施工計画書により, 請負契約上の工事の施工分担が整理されている。	着手前	(/) □						
	工事实績情報 (CORINS)	事前に監督職員の確認を受け, 契約締結後10日以内に登録した。	契約後, 変更後	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
	建設業退職金共済制度	掛金収納書の写しが契約後1カ月以内に提出されている。	契約後, 増額変更後	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		建設業退職金共済制度適用事項主工事現場の標識が現場掲示されている。	施工中1回程度		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
	建設業退職金共済証紙の購入・配布が受払簿等により適切に管理されている。	施工時, 適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)					備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)
				着手前	施工中			完成時	
施工体制 一般	労災保険関係の成立標識	労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示されている。	施工中1回程度		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
	建設業許可標識	建設業を受けたことを示す標識を、公衆のみやすい場所に設置し、監理技術者等が正しく記載されている。	施工中1回程度		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
	施工体制台帳	現場に備え付け、かつ、同一のものを提出している。	施工時の当初, 変更時		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		下請負契約書(写)及び再下請負通知書を添付している。	施工時の当初, 変更時		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		下請負金額が適切に記入されている。	施工時の当初, 変更時		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
	施工体系図	現場の工事用関係者及び公衆が見やすい場所に掲示されている。	施工時の当初, 変更時		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		記載の業者が施工している。	施工時 1回/月程度		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		記載監理技術者等及び施工計画書記載の技術者が本人である。	施工時の当初, 変更時		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
	施工配置	工事の施工に際し、配置されている人員や機械の不足による工程の遅れがない。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)				備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)
				着手前	施工中			
施工体制 配置技術者	現場代理人	現場に常駐し, 協議等の際には, 工事全般を把握していることが確認できる。	施工時 1回/月程度	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		工事監督職員との連絡調整及び対応を書面(打合せ簿・承諾書等)で行っている。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	書類整理	書類・資料等が整理されており, 提示や提出時に的確に対応している。	施工時 1回/月程度	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	創意工夫	施工に先立ち, 各工程で事前に創意工夫又は提案をもって工事を進めている。	施工時, 打合せ時	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	契約図書等の理解度	契約図書及び関係基準等をよく理解し, 的確に工事に反映している。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	設計図書の照査	設計図書と現場に相違があった場合, 必要な通知と確認を行い, 適切に工事を施工している。	施工時, 打合せ時	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	現場条件	困難が予想される各条件に対し, その対応, 克服に努めたことが確認できる。	施工時, 発生時	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)					備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)	
				着手前	施工中					完成時
配置技術者 施工体制	監理技術者(主任技術者)の専任制等	胸章及び監理技術者証等を携帯している。	着手前	(/) <input type="checkbox"/>						
		配置予定技術者, 施工体制台帳記載監理技術者等及び本人が同一である。	着手前	(/) <input type="checkbox"/>						
		現場に常駐している。	施工時 1回/月程度		(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	不在の場合はその理由
		施工計画や工事に係る工程, 技術的事項を把握し, 主体的に係わっている。	施工時, 打合せ時		(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>		
		検査職員への施工内容等の説明が的確である。	完成検査時						(/) <input type="checkbox"/>	
		下請工事の施工に実質的に関与し, 工事内容を十分に理解している。	施工時 1回/月程度		(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>		
	専門技術者の専任	専門工事の管理を行うことができる技術者が技術検定合格証明書等で確認できる。	施工計画時・施工中適宜	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>		
	作業主任者の選任	作業主任者を選任すべき作業において, 必要な資格等を有する者が配置されている。	施工計画時・施工中適宜	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>		

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)						備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)
				着手前	施工中				完成時	
施工状況 施工管理	設計図書の照査	契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。	着手前・施工中適宜	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>		
		現場との相違事実がある場合, その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。	着手前・施工中適宜	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>		
	施工計画書	施工(変更を含む)に先立ち, 提出している。	着手前・変更時	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>		
		記載内容と現場施工方法とが一致している。	施工中適宜		(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>		
		記載内容(作業手順書等)と現場施工体制が一致している。	施工中適宜		(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>		
		記載内容が, 設計図書・現場条件等を反映している。	着手前・変更時	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	
	工事材料	使用及び調達計画が適切に管理されている。	施工中適宜		(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>		
	品質管理	品質管理確保のための対策等施工に関する工夫を書面で確認できる。	施工中適宜		(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>		
		日常の品質管理が, 書面で確認できる。	施工中適宜		(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>		
	出来形管理	日常の出来形管理が, 書面で確認できる。	施工中適宜		(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>		

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)					備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)	
				着手前	施工中					完成時
施工状況 施工管理	現場作業環境	現場内での作業環境が, 日常的に整理整頓されている。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
	写真管理	日常の写真管理が, 計画や基準等によりの確に実施されている。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
	現場でのイメージアップ	特記仕様書等に定められた事項や独自の取組み又, 地域等に評価されるものがある。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
	立会い確認等	立会いにあたり, あらかじめ立会い依頼をしている。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		段階確認の確認時期が適切である。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
	工事記録	契約書, 仕様書等に基づく工事関係の記録が適切に整理されている。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
	建設副産物及び建設廃棄物	マニフェストにより適正に処理されていることを確認し, 監督職員に提示した。	完成時						(/) □	
		再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し, 施工計画書に含め提出した。	着手時	(/) □						
	指定建設機械	低騒音型・低振動型建設機械を使用している。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		排出ガス対策型建設機械を使用している。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)				備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)	
				着手前	施工中				完成時
施工状況 工程管理	フォローアップ	当初の工程計画とのずれや工事内容の変更等に対するフォローアップ等を行っている。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		現場における監督職員との工程協議に際し, 工程に関する書面等でその内容が適切にフォローアップされている。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
	工程短縮	作業工程に影響を及ぼす制約条件の中で, 必要工事日数より早く完成した。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		本来必要とする工事日数に対し, 夜間や休日の作業日数を少なくし, 余裕をもって工期内に完成している。	完成時					(/) □	
	条件変更・地元調整等	現場条件の変更に対する監督職員への確認・協議や地元説明等が自発的かつ速やかで, 工事進捗が円滑である。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
工程表の内容	工事工程表の種別欄が細別化され, 種別毎の進捗が分かり易いものになっていたり, ネットワーク工程表を追記している。	着手前	(/) □						

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)					備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)
				着手前	施工中				
施工状況 安全対策 安全活動		災害防止協議会等を設置し、1回/月以上活動し、記録が確認できる。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		店社安全衛生管理者の選任が義務づけられている工事で、店社パトロールを実施し、記録が確認できる。	施工中月1回程度	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		各種安全パトロールで指摘事項があった場合、対応状況が速やかで適切であることが確認できる。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		安全・訓練等を実施し、書面で適切に記録が確認できる。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		日常的に、安全パトロール・TBM・KY等を実施し、書面で記録が確認できる。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		新規入場者教育を実施し、資格・免許の確認や現場特性の説明等の実施状況が書面で確認できる。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		現場や工事写真で過積載防止に取り組んでいる記録が確認できる。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		使用機械、車両について自主検査が的確に行われ、点検ラベル等による点検管理が適切であることが確認できる。	施工中月1回程度	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がされた点検記録等が確認できる。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)					備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)
				着手前	施工中				
安全対策	安全活動	山留め, 仮締切等の設置後の点検及び管理の記録が確認できる。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	
		注意看板・バリケード・仮囲い・保安灯等の保安施設の整理・設置・管理が的確であり, 記録がある。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	
		足場や支保工の仮組完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され, 記録がある。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	
施工状況	対外関係	関係官公庁等に対する必要な手続, 連絡等の記録が確認できる。	施工中適宜	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	
		地元住民等との施工上必要な交渉, 工事の施工に關しての苦情対応を適切に行い, その記録が確認できる。	施工中適宜	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	
		地元からの苦情に対し, 誠意を持って問題の解決にあたったことが確認できる。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	
		あらかじめ苦情が予想される騒音・振動・粉塵発生工事や迂回路工事等で, 事前説明や周知徹底により, 苦情がなかった。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	
		隣接又は施工上密接に關連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録が確認できる。	施工中適宜	<input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)					備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)	
				着手前	施工中			完成時		
出来形及び出来栄	出来形	施工計画書の出来形管理計画において、測定項目・測定基準に基づき、バラツキの管理が記録されている。	完成時						(/) <input type="checkbox"/>	管理する工種が複数ある場合は、「工事成績評定記入上の注意点(多工種複合工事)」を参照のこと。
	品質	施工計画書の品質管理計画において、測定項目・測定基準に基づき、品質管理図表にバラツキの管理が記録されている。 ただし、測定値が10点未満の場合には、個別の管理項目工種において、品質管理が行われていることが確認できる。	施工中適宜 完成時	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	管理する工種が複数ある場合は、「工事成績評定記入上の注意点(多工種複合工事)」を参照のこと。 ただし、測定値が10点未満の場合には、個別考査項目の内容により評価する
	出来栄	工事目的物の仕上げの内容や、取り合わせ等の全体の美観が判断できる。	完成時						(/) <input type="checkbox"/>	
高度技術	施工計画書内容や、実施状況報告に基づき、優れた技術により工事を実施していることが確認できる。	施工中適宜		(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>			
創意工夫	施工計画書内容や、実施状況報告に基づき、企業の工夫やノウハウにより、工事が施工されていることが確認できる。	施工中適宜		(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>			
社会性等	施工計画内容や、実施状況報告に基づき、地域社会や住民に対する配慮等の貢献が確認できる。	施工中適宜		(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>	(/) <input type="checkbox"/>			

施工プロセスチェックリスト(建築(建築設備含む)・設備工事)

工 事 名		発 注 者	課 係
工 期	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日	工 事 監 督 職 員 氏 名	
受 注 者 名		現 場 代 理 人 氏 名	
当初請負金額		監 理 技 術 者 等 氏 名	

記入上の注意点

- ① 施工プロセスチェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督職員等が確認する。
- ② チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□内にレマークを記入する。(必要に応じて指示事項等を記入してもよい。)備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。
- ③ 高知市工事施行適正化推進要領における点検調査項目は、当該チェックリスト内に含む。
- ④ 施工中の確認欄については、必要に応じて追加し記入する。

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)						備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)
				着手前	施 工 中				完成時	
施工体制一般	品質・安全管理体制	品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。	施工計画書提出時		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
	建設業退職金共済制度	掛金収納書の写しを契約締結後1ヶ月以内に提出した。	契約後, 増額変更後	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		建設業退職金共済証紙の配布を受払簿等により適切に管理している。	施工中適宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		建設業退職金共済制度適用事業主工事現場の標識を現場に掲示している。	施工中1回程度		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
	請負代金内訳書	請負代金内訳書を契約締結後5日以内に提出した。	契約後	(/) □						

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)				備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)	
				着手前	施工中				完成時
施工体制一般	労災保険関係 成立票	労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。	施工中1回程度		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
	建設業許可標識	建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。(全ての下請業者を含む。)	施工中1回程度		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
	施工体制台帳, 施工体系図または作業分担に関する資料	施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。	施工時の当初, 変更時		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		施工体制台帳に下請負契約書等(写)(再下請業者を含む。)を添付している。	施工時の当初, 変更時		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。	施工時の当初, 変更時		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		施工体系図または下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。	施工時 1回/月程度		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。(下請工事がある全ての工事に適用する。)	施工時の当初, 変更時		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)						備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)
				着手前	施工中				完成時	
配置技術者／現場代理人 施工体制 監理技術者(主任技術者)の専任制等 専門技術者の配置 作業主任者の選任	工事实績情報	事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(祝日を除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、監督職員に提出した。	契約後、変更後、完成時	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	
	現場代理人	現場に常駐している。	施工中1回／月程度		(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)		
		監督職員への通知、報告、申出等を書面で行っている。	施工中適宜		(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)		
	監理技術者(主任技術者)の専任制等	技術者としての要件が資格者証等により確認できた。	着手前	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)						
		配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。	着手前	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)						
		工事实績情報登録において重複が無く、現場に専任している。(専任義務は建築一式工事5,000万円以上, その他工事2,500万円以上)	施工中1回／月程度		(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)		
		施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。	施工中, 打合せ時		(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)		
	専門技術者の配置	専門技術者を選任し、配置している。	施工計画時, 施工中適宜		(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)		
	作業主任者の選任	作業主任者を選任し、配置している。	施工計画時, 施工中適宜		(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)		

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)					備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)
				着手前	施工中				
施工体制	配置技術者等 下請負者の把握	高知市の指名停止期間中ではない。	施工中適宜		(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	
施工状況	設計図書の照査等	契約書第18(17)条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。	着手前, 施工中適宜	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	
		現場との相違事実がある場合, その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた	着手前, 施工中適宜	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	
	施工計画書	施工に先立ち, 設計図書等の内容を反映したものを提出した。	着手前, 変更時	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	
		記載内容と現場施工方法が一致している。	施工中適宜		(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	
	施工管理 ・建築材料, 機材の管理	建築材料, 機材に関する資料の整理及び確認がなされている。	施工中適宜		(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	
		日常の出来形, 品質管理が, 適時, 的確に行われている。	施工中適宜		(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	
	建設副産物及び建設廃棄物	請負者は, 産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていることを確認し, 監督職員に提示した。	施工中適宜		(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	
		再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し, 施工計画書に含め提出した。	着手前, 施工中適宜	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>)	

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)					備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)
				着手前	施工中				
工程管理	工程管理	施工前に各種工程表を提出している。	着手前, 施工中適宜	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	
		工程の把握に努め, 必要に応じ, フォローアップを行っている。	施工中適宜		(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	
施工状況	安全活動 (必要に応じ 確認する)	災害防止協議会等を設置し, 1回/月以上活動し, 記録が確認できる。	施工中適宜		(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	
		店社パトロールを実施し, 記録が確認できる。	施工中1回/月程度		(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	
		安全教育, 訓練等を実施し, 記録が確認できる。	施工中適宜		(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	
		安全巡視, TBM, KY等を実施し, 記録が確認できる。	施工中適宜		(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	
		新規入場者教育を実施し, 実施内容に現場の特性が反映され, 記録が確認できる。	施工中適宜		(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	
	仮設備点検等 (必要に応じ 確認する)	過積載防止対策	施工中適宜		(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	
		機械・車両等点検整備等	施工中1回/月程度		(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	
		重機操作時安全点検記録等	施工中適宜		(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	

	確認事項	確認内容	確認時期	確認欄 (指示事項等)					備考 (指示事項, 是正状況, 取組状況等)
				着手前	施工中				
安全対策 施工状況 対外関係	仮設備点検等 (必要に応じ 確認する)	山留め, 仮締切等の点検及び 管理記録	施工中適 宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		足場, 支保工の組立完了時・ 使用中の点検及び管理記録	施工中適 宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
	関係機関等 (必要に応じ 確認する)	関係官署等との調整を実施 し, 記録が確認できる。	着手前, 施 工中適宜	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		近隣住民(入居官署等を含む) と適切に協議及び調整を行 い, 記録が確認できる。	着手前, 施 工中適宜	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
		工事の円滑な進捗のため, 関 連工事業者との調整を行い, 記録が確認できる。	着手前, 施 工中適宜	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
	出来形及び出来栄	出来形	現場における出来形が設計図 書を満足し, 適切な施工であ る。	完成時					(/) □
品質		材料, 製品及び施工の各段階 において, 良好な品質が確認 できる。	施工時適 宜 完成時		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
出来栄		仕上がり状態や取り合いの納 まりが良好である。	完成時					(/) □	
高度技術	施工計画書や実施状況報告 に基づき, 優れた技術による施 工が確認できる。	施工時適 宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
創意工夫	施工計画書や実施状況報告 に基づき, 企業の工夫, ノウハ ウを活用した施工が確認でき る	施工時適 宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
社会性等	施工計画書や実施状況報告 に基づき, 工事の施工に伴い, 地域社会や住民に対する配慮 等の貢献が確認できる。	施工時適 宜		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		